

Matriz de Seguimiento y Evaluación de Metas PNPD 2015-2021 / PNDIP 2019-2022			
Institución:	Ministerio de Salud	Área Estratégica PNDIP (cuando aplique):	Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad
Área Responsable:	CEN-CINAI	Intervención Estratégica del Sector (cuando aplique):	Centros Públicos Equipados
Fecha de Realización:	ene-20	Objetivo de la Intervención (cuando aplique):	Promover el uso efectivo de los servicios de conectividad y los dispositivos para su uso en los Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP)
Pilar 1 PNPD:	Inclusión Digital	Enlace Institucional:	Seidy Rodríguez Calderón
Línea de Acción PNPD:	Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad	Persona que completa la matriz:	Guillermo Fernández Barboza
Programa 3 PNPD:	Centros Públicos Equipados	Proyecto Institucional PNDIP (cuando aplique):	Rincones Tecnológicos en CEN CINAI

Período Anual: Corte 31 de diciembre, 2019

Indicador:	Meta del Período:	Avance al 31 de diciembre 2018: Porcentaje/Absoluto (Reporte Anterior)	Avance al 31 de diciembre de 2019: Porcentaje/Absoluto
Porcentaje de CEN-CINAI con Rincones Tecnológicos.	META 12: 100% de los CENCINAI cuentan con Rincones Tecnológicos al 2021.	<p align="center">Absoluto: 184</p> <p align="center">Porcentaje: 42%</p>	<p align="center">Absoluto: 203</p> <p align="center">Porcentaje de la meta 2019: 58%</p> <p align="center">Porcentaje: 46,3% del total de meta del PNPD (Meta 438 CEN CINAI con Atención y Protección Infantil)</p>
	AVANCE POR PERIODO 2016: 20% 2017: 40% 2018: 60% 2019: 80% 2020: 90% 2021: 100%		
Clasificación Marque con X	Población Meta:	Presupuesto Ejecutado al 31 de diciembre de 2019 (Millones de colones)	Evidencia y fuentes de información:
Según lo programado o Meta Cumplida ()	Mujeres: 12468	<p align="center">₡645.271.140,25</p>	Expedientes de compras de los Rincones Tecnológicos y su distribución. Informe semestral de inventario de equipo de computo
Riesgo de incumplimiento ()	Hombres: 12736		
Atraso crítico o Meta no cumplida (X)	Personas con discapacidad: 1684 niños y niñas. No se registran mujeres gestantes o en periodo de lactancia con discapacidad		
Sin Programación ()	Indígenas: NO disponible		

PREGUNTA	RESPUESTA
<p>Describa los principales efectos, bienes o servicios que recibió de forma directa la población beneficiaria durante el periodo evaluado, producto de la intervención o ejecución de la meta del programa/proyecto.</p>	<p>Reducción de la brecha tecnológica entre los niños y niñas que viven en pobreza respecto a los niños y niñas no pobres</p>
<p>Describa los principales rezagos de la meta durante el periodo evaluado y describa los principales efectos de este rezago, bienes o servicios, que dejó de recibir de forma directa la población beneficiaria.</p>	<p>Los niños y niñas que viven en condición de pobreza, carecen bienes y servicios básicos para la vida. Además, por la situación económica de sus familias no tienen acceso a la tecnología, este proyecto provee tecnología adecuada para la edad y la integra al servicio de Atención y Protección Infantil, mediante el modelo educativo de marco abierto.</p>
<p>Describa los principales avances de la meta del programa/proyecto a partir del avance por periodo planificado. (Avances generados después del anterior periodo de evaluación)</p>	<p>El avance hasta la fecha es menor al programado, por los atrasos en la contratación con recursos FONATEL. Se espera que durante el 2020 se ejecute el presupuesto asignado a CEN CINAI, con lo que el avance del proyecto logrará el nivel programado.</p>
<p>Describa los principales obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) que están incidiendo directamente en los desfases de la meta durante el periodo evaluado.</p>	<p>El principal obstáculo enfrentado a la fecha está en el hecho que la contratación de FONATEL espera las especificaciones técnicas de todas las instituciones participantes, para iniciar el proceso de compra, por lo que este enfrenta un atraso crítico.</p>
<p>Detalle las acciones correctivas que se deben implementar para solventar cada uno de los obstáculos descritos para el logro de la meta, indicando plazos y responsables para su implementación.</p>	<p>Las acciones correctivas no corresponden a la Dirección Nacional de CEN CINAI, la medida correctiva deseada es que se realice la contratación del equipo necesario para la implementación de los Rincones Tecnológicos con la celeridad que requieren los niños y niñas que esperamos beneficiar</p>
<p>Considera que las medidas correctivas indicadas en el corte anterior, han tenido efecto en el avance de la meta por periodo planificado. Explique.</p>	<p>La acción correctiva no ha sido implementada, de hacerlo sería beneficioso</p>
<p>Indicar el presupuesto inicial (en millones de colones) para el cumplimiento de esta meta.</p>	<p>₡16.059.000,00</p>
<p>Indicar la ejecución presupuestaria (en millones de colones) a nivel anual, con corte al 31 de diciembre de 2019.</p>	<p>₡14.437.321,51</p>
<p>Del presupuesto ejecutado para el periodo planificado, enliste las actividades/entregables y su costo.</p>	<p>Cinco Rincones Tecnológicos comprados, en proceso de instalados, con un costo promedio de ₡2.887.464.3 colones cada rincón</p>
<p>Indicar la fuente de financiamiento (nombre y código del programa presupuestario de los recursos al cual está vinculado el contenido financiero aprobado para ejecutar la meta).</p>	<p>Programa 1: Nutrición y Desarrollo Infantil a cargo de la Dirección Nacional de CEN CINAI y fondos de FONATEL</p>
<p>Indicar a cuál región de planificación pertenece la población beneficiaria del Programa.</p>	<p>Todo el país</p>

